
DÉCISION N°25.081
prise en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23

du Code général des collectivités territoriales

Direction/service Commande Publique
Affaire suivie par : J. BALDIT

2024-18 - Travaux de rénovation énergétique de la mairie annexe – Lot n° 2 : Menuiseries 

PVC - Avenant n°1.

Le Maire de Vigneux-sur-Seine ;

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique, notamment les articles des articles L.2123-1 et R.2123-1,

Vu la délibération n°22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté n°24.204 du 17 décembre 2024 portant notamment délégation de signature à Madame 
Michelle LEROY, pour prendre toute décision, poursuivre toutes formalités et signer tous 
documents nécessaires concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,

Vu la décision n°24.284 du 24 décembre 2024 attribuant le lot n°2 - Menuiseries PVC à la société 
FENETRIO, située 14 Boulevard Pasteur à ST-GRATIEN (95210) ;

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des travaux supplémentaires suite à la mise à jour de 
la nomenclature des fenêtres, avec l’ajout de nouvelles fenêtres et la suppression des fenêtres 
non existantes, et le changement de l’ensemble dans la cage d’escalier qui a été modifié par de 
l’aluminium en lieu et place du PVC, pour un montant de 9.980,00 euros HT ;

Considérant que la commission MAPA réunie le 26 mars 2025 a émis un avis favorable pour cet 
avenant ;

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SIGNER l’avenant n°1 au lot n°2 du marché 2024-18 avec la société FENETRIO, 
située 14 Boulevard Pasteur à ST-GRATIEN (95210).

- Article 2 : DE PRÉCISER que cet avenant a pour objet la mise à jour de la nomenclature des 
fenêtres, avec l’ajout de nouvelles fenêtres et la suppression des fenêtres non existantes, et 
le changement de l’ensemble dans la cage d’escalier a été modifié par de l’aluminium en lieu 
et place du PVC, pour un montant de 9.980,00 euros HT, soit 11.976,00 euros TTC.

- Article 3 : DE PRÉCISER que les modifications de l’avenant n°1 engendrent une augmentation 
de 11,20% au lot n°2 du marché.

- Article 4 : DE PRÉCISER que le nouveau montant du lot n°2 est de 99.080,27euros HT, soit un 
montant de 118.896,32 euros TTC.



- Article 5 : D’IMPUTER le cas échéant la dépense en résultant à l’exercice budgétaire 
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 04/04/2025.

Par délégation du maire
La Maire Adjointe

             Michelle LEROY

Signé numériquement le 04/04/2025




