
DÉCISION N°25.161
prise en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23

du Code général des collectivités territoriales

Direction/service Commande Publique
Affaire suivie par : J. BALDIT

2023-24 - Réfection de la façade du bâtiment récent de l’Hôtel de Ville, extension de 
l’accueil du bâtiment ancien et réfection du parvis. Lot n°1 – Avenant n°5.

Le Maire de Vigneux-sur-Seine ;

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté n°24.204 du 17 décembre 2024 portant notamment délégation de signature à Madame 
Michelle LEROY, pour prendre toute décision, poursuivre toutes formalités et signer tous 
documents nécessaires concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants ;

Vu la décision 23.263 du 14 décembre 2023 autorisant la signature du marché, pour le lot n°1 avec 
l’entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Vu la décision 24.189 du 26 Août 2024 autorisant la signature d’un avenant n°1, pour le lot n°1 
avec l’entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Vu la décision 24.258 du 27 Novembre 2024 autorisant la signature d’un avenant n°2, pour le lot 
n°1 avec l’entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Vu la décision 25.005 du 14 Janvier 2025 autorisant la signature d’un avenant n°3, pour le lot n°1 
avec l’entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Vu la décision 25.110 du 10 Juin 2025 autorisant la signature d’un avenant n°4, pour le lot n°1 
avec l’entreprise EQUO BATIMENT ;

Considérant qu’il est nécessaire de passer un avenant n°5 pour :

- Reprise des réseaux existants par la mise en place de nouveaux tubes PVC et regard de 
raccordement suite à la découverte des réseaux enterrés non identifiés en mauvais état ;

- Reprise en totalité du plancher bas de la zone destinée à recevoir le Guichet Unique après la 
découverte de son mauvais état suite aux travaux de curage et démolition ;

- Suite à la remise en cause du système d’ossature type F4 prévu initialement au marché après 
la découverte de planchers collaborant, une modification du système d’ossatures du bâtiment 
extension est nécessaire ;

Considérant que la commission MAPA réunie 25 juin a émis un avis favorable pour cet avenant ;



D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER ET DE SIGNER l’avenant n°5 avec la société EQUO BATIMENT située 8 
Allée du 7eme Art à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), pour un montant de 
40 937,00 euros HT, soit 49 124,40 euros TTC.

- Article 2 : DE PRÉCISER que les modifications des avenants n°1 et 2 engendrent une 
augmentation de 14.51 % dans le cadre de l’article R2194-8 du code de la commande publique 
et l’avenant n°5 engendre une augmentation de 11.20% dans le cadre des articles R2194-5 et 
R2194.3.

- Article 3 : DE PRÉCISER que le nouveau montant du lot n°1 est de 590 917,94 euros HT, soit 
un montant de 709 101,53 euros TTC.

- Article 4 : D’IMPUTER le cas échéant la dépense en résultant à l’exercice budgétaire 
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 27/06/2025.

Par délégation du maire
La Maire Adjointe

Michelle LEROY

Signé numériquement le 27/06/2025




