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REPUBLIQUE FRANGAISE
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

DECISION N° 24.258
Commande Publique prise en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23
Affaire suivie par :J. BALDIT du Code général des collectivités territoriales

2023-24 — Réfection de la fagade du batiment récent de I’hétel de ville, extension de I'accueil
du batiment ancien et réfection du parvis — Lot 1 — Avenant n°2.

Le Maire de Vigneux-sur-Seine ;
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique, notamment les articles des articles L.2123-1 et R.2123-1,

Vu la délibération n°22.251 du 28 juin 2022 relative a la délégation au Maire de certaines
compeétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code
général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrété n°22-081 du 11 mai 2022 portant notamment délégation de signature a Madame Michelle
LERQY, pour prendre toute décision, poursuivre toutes formalités et signer tous documents
nécessaires concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,

Vu la décision n® 23.263 du 14 décembre 2023 autorisant la signature du marché, pour le lot n°1 avec
I'entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Vu la décision 24.189 du 26 Aout 2024 autorisant la signature d’un avenant n°1, pour le lot n°1 avec
I'entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir des travaux supplémentaires suite a la découverte d’un
vide sanitaire sous le hall existant, non révélé par les sondages du géotechnicien, qui nécessite pour
des raisons structurelles de terrasser plus profondément afin d’'implanter les fondations pour un
montant de 66 274.40 euros HT et le traitement anti-corrosion de 2 poutres métalliques du hall pour
en assurer la pérennité pour un montant de 9 701.01 euros HT ;

DECIDE

- Article 1: D’ACCEPTER ET DE SIGNER I'avenant n°2 avec la société EQUO CONSTRUCTION située
16 rue Ampere a CERGY PONTOISE (95300), pour un montant de 75 975,41 euros HT, soit
91 170,49 euros TTC.

- Article 2 : DE PRECISER que cet avenant a pour objet des travaux supplémentaires qui font suite
a la découverte d’'un vide sanitaire sous le hall existant, qui nécessite de terrasser plus
profondément afin d’'implanter les fondations et la réalisation d’un traitement anticorrosion de
deux poutres métalliques du hall pour en assurer la pérennité.

- Article 3: DE PRECISER que les modifications des avenants n°1 et n°2 au lot 1 du marché
engendrent une augmentation de 32,65% du montant initial ;

- Article 4 : DE PRECISER que le nouveau montant du lot n°1 est de 484 703,04 euros HT, soit un
montant de 581 643,65 euros TTC.



- Article 5: D)IMPUTER le cas échéant la dépense en résultant a |'exercice
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 27 novembre 2024.
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Michelle LEROY
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