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REPUBLIQUE FRANGAISE
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
DECISION N° 24.291
Commande Publique prise en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23
Affaire suivie par : J. BALDIT du Code général des collectivités territoriales

2023-24 - Réfection de la fagade du batiment récent de I’h6tel de ville, extension de I'accueil
du batiment ancien et réfection du parvis — Lot 1 — Avenant n°3.

Le Maire de Vigneux-sur-Seine ;
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique, notamment les articles des articles L.2123-1 et R.2123-1,

Vu la délibération n°22.251 du 28 juin 2022 relative a la délégation au Maire de certaines
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code
général des collectivités territoriales ;

Vul'arrété n°22-081 du 11 mai 2022 portant notamment délégation de signature a Madame Michelle
LERQY, pour prendre toute décision, poursuivre toutes formalités et signer tous documents
nécessaires concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réeglement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,

Vu la décision 23.263 du 14 décembre 2023 autorisant la signature du marché, pour le lot n°1 avec
I'entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Vu la décision 24.189 du 26 Aout 2024 autorisant la signature d’un avenant n°1, pour le lot n°1 avec
I'entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Vu la décision 24.258 du 27 Novembre 2024 autorisant la signature d’un avenant n°2, pour le lot n°1
avec 'entreprise EQUO CONSTRUCTION ;

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des travaux supplémentaires suite a la découverte des
profilés métalliques rouillés nécessitant un traitement adapté afin d’en assurer la pérennité, pour un
montant de 65 277,90 euros HT ;

DECIDE

- Article 1: D’ACCEPTER ET DE SIGNER I'avenant n°3 avec la société EQUO CONSTRUCTION située
16 rue Ampeére a CERGY PONTOISE (95300).

- Article 2 : DE PRECISER que cet avenant a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires
en raison de la découverte de profilés métalliques rouillés nécessitant un traitement adapté afin
d’en assurer la pérennité, pour un montant de 65 277,90 euros HT, soit 78 333,48 euros TTC.

- Article 3 : DE PRECISER que les modifications de I'avenant n°1 engendrent une augmentation de
11.85% et les modifications des avenants n°2 et n°3 dans le cadre de |'article R2194-5 et R2194.3
au lot 1 du marché, engendrent une augmentation de 38,66% du montant initial.

- Article 4 : DE PRECISER que le nouveau montant du lot n°1 est de 549 980,94 euros HT, soit un
montant de 659 977,13 euros TTC.



- Article5: D'IMPUTER le cas échéant la dépense en résultant a
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 30 décembre 2024.

Par délégation du maire

LA MAIRE ADJOINTE
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Michelle LEROY

I'exercice budgétaire





